
PROJET POULAILLER 

RENCONTRE DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 

 

 

Présents : Kossivi, Chems, Laurent, Saléa, Marina et Olivier 

 

 

I / POINT SUR LA CONSTRUCTION ET L’AVANCEMENT DU POULAILLER 

 

Le projet poulailler prend forme. La cabane d’accueil de nos futures poules est quasiment finie, 

même si l’espace continuera lui, à être aménagé par la suite (grillage autour de la fumière et 

installation des clapiers à lapins). 

 

Nous allons maintenant nous lancer dans le mois à venir, au montage du grillage de protection et 

la mise en place de la volière. 

 

- Dans un premier temps le vendredi 5 septembre, nous allons récupérer 5 poteaux en bois 

qui serviront à fixer la clôture (les poteaux « télégraphiques » qui sont dans l’appentis). Il 

nous faudra sûrement les retailler à la bonne longueur. 

 

- Lors des séances des 9 et 12 septembre, nous creuserons autour de la dalle, des trous de 

30 cm de profondeur environ pour planter les 5 poteaux. 

 

- Le mardi 16 septembre, nous enduirons les poteaux avec du goudron liquide pour 

protéger la partie enterrée de l’érosion. 

 

- Le vendredi 19 septembre : collecte de cailloux (au moins 2 seaux par trou) qui serviront à 

maintenir les poteaux dans les trous avant d’y verser le ciment lors de la prochaine séance. 

Présentation des poteaux pour ensuite prévoir le bon espacement pour la porte. 

 

- Le mardi 23 septembre, nous préparerons le ciment pour sceller les poteaux dans le sol. 

 

- Le vendredi 26 septembre, installation du grillage qui clôturera l’espace autour de la 

cabane des poules. 

 

Nous installerons ensuite le grillage (volière) sur le dessus pour protéger nos poules des rapaces 

et autres prédateurs et enfin, nous poserons la porte. 

 

 

Objectif : avoir des poules dans notre poulailler pour la Fête d’Automne le samedi 11 

octobre. 

 

 

Fin de la réunion 


